

№п/п	Наименование объектов	Месяц Дни	Май				Июль				Август						
			19	20	21	22	7	8	9	10	4	5	6	7			
2. Проведение промывки трубопроводов системы отопления и водоснабжения объектов в 2026 г.																	
Гостиница Центральная	по плану																
	по факту																
Общежитие №5	по плану																
	по факту																
Общежитие №16	по плану																
	по факту																
Химчистка	по плану																
	по факту																
3. Проведение гидравлического испытания трубопроводов системы отопления и водоснабжения объектов в 2026 г.																	
Гостиница Центральная	по плану																
	по факту																
Общежитие №5	по плану																
	по факту																
Общежитие №16	по плану																
	по факту																
Химчистка	по плану																
	по факту																

Примечание: В предыдущих трех отопительных периодах в ГУП "БайконурГрандСервис" аварийных ситуаций не происходило

И.о. главного инженера

Исаев Ю.Т.