

Согласовано
 Начальник Тепловых Сетей
 Цех
 ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
 сетей
 Абилдаев Б.
 г. Байконур

Утверждаю
 Генеральный директор
 ГУП "БайконурГрандСервис"
 Асанов Р.А.

План - график

мероприятий по проведению гидравлического испытания и промывки трубопроводов системы отопления и водоснабжения объектов ГУП "БайконурГрандСервис" к отопительному периоду 2025/2026 г.г.

№п/п	Наименование объектов	Месяц	Май					Июнь					Август			
			20	21	22	23	17	18	19	20	5	6	7	8		
Гостиница Центральная	по плану															
	по факту															
Общежитие №5	по плану															
	по факту															
Общежитие №16	по плану															
	по факту															
Химчистка	по плану															
	по факту															

1. Проведение гидравлического испытания трубопроводов системы отопления и водоснабжения объектов в 2025г.

№п/п	Наименование объектов	Месяц	Май					Июнь				Август			
			Дни	20	21	22	23	17	18	19	20	5	6	7	8
2. Проведение промывки трубопроводов системы отопления и водоснабжения объектов в 2025г.															
	Гостиница Центральная	по плану													
		по факту													
	Общежитие №5	по плану													
		по факту													
	Общежитие №16	по плану													
		по факту													
	Химчистка	по плану													
		по факту													
3. Проведение гидравлического испытания трубопроводов системы отопления и водоснабжения объектов в 2025г.															
	Гостиница Центральная	по плану													
		по факту													
	Общежитие №5	по плану													
		по факту													
	Общежитие №16	по плану													
		по факту													
	Химчистка	по плану													
		по факту													

И.о. главного инженера

Исаев Ю.Т.